



## AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena/MG - CEP 36.202-280

Telefone (32) 3332-3177 Email: secretariaama@gmail.com

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0.47%	50.00%				50.00%
		Financeiro	R\$ 782.04	R\$ 391.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	0.88%	100.00%				
		Financeiro	R\$ 1,454.79	R\$ 1,454.79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	6.22%	100.00%				
		Financeiro	R\$ 10,290.69	R\$ 10,290.69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA	Físico %	1.12%	100.00%				
		Financeiro	R\$ 1,859.78	R\$ 1,859.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	Físico %	5.76%	47.50%	52.50%			
		Financeiro	R\$ 9,517.61	R\$ 4,520.86	R\$ 4,996.75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	REVESTIMENTOS, GRANITOS E PINTURA	Físico %	37.04%	8.21%	26.35%	25.60%	29.95%	9.89%
		Financeiro	R\$ 61,252.67	R\$ 5,028.84	R\$ 16,140.08	R\$ 15,680.68	R\$ 18,345.17	R\$ 6,057.89
7	ESQUADRIAS	Físico %	18.58%			26.23%	25.19%	48.58%
		Financeiro	R\$ 30,724.85	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,059.13	R\$ 7,739.59	R\$ 14,926.13
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	Físico %	10.32%		14.45%	12.30%	15.70%	57.55%
		Financeiro	R\$ 17,065.16	R\$ -	R\$ 2,465.92	R\$ 2,099.01	R\$ 2,679.23	R\$ 9,821.00
9	ELÉTRICO	Físico %	14.88%		14.38%	44.90%	34.91%	5.81%
		Financeiro	R\$ 24,614.12	R\$ -	R\$ 3,539.51	R\$ 11,051.74	R\$ 8,592.79	R\$ 1,430.08
10	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA	Físico %	4.73%	33.80%	9.90%			56.30%
		Financeiro	R\$ 7,816.91	R\$ 2,642.12	R\$ 773.87	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,400.92
TOTAL		Físico %	100.00%	15.84%	16.88%	22.31%	22.59%	22.39%
		Financeiro	R\$165,378.63	R\$26,188.11	R\$27,916.12	R\$36,890.57	R\$37,356.78	R\$37,027.04

Carandá, 21 de Março de 2022