

Ministério da Saúde - MS
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS
Departamento de Atenção Básica - DAB
SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras

Mirian De Fatima Araujo | Técnico - Fms | Carandaí/MG | Perfis de Acesso | Configurações da Conta | Alterar Senha | Sair

Relatório da Situação do Município - CARANDAÍ - MG

UBS - Construção

Proposta	PAC	Tipo de Recurso	Valor da Proposta	Pagamento da Primeira Parcela		Pagamento da Segunda Parcela		Pagamento da Terceira Parcela		Obra Monitorada	Data de Cadastro do Monitoramento	Concluiu o Projeto	Concluiu a Contratação	Cadastrou a Ordem de Serviço
				Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor					
12099136000113001	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113002	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113003	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113004	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113005	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113006	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113007	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113008	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113009	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113010	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	
12099136000113011	Sim	PROGRAMA	408.000,00	30/08/2013	81.600,00		0,00		0,00	Sim	29/08/2013	Não	Não	

UBS - Ampliação

UBS - Ampliação														
Proposta	PAC	Tipo de Recurso	Valor da Proposta	Pagamento da Primeira Parcela		Pagamento da Segunda Parcela		CNES	Nome do Estabelecimento	Obra Monitorada	Data de Cadastro do Monitoramento	Concluiu o Projeto	Concluiu a Contratação	Cadastrou a Ordem de Serviço
				Data	Valor	Data	Valor							
Este município não possui propostas contempladas até 2012 para Ampliação de UBS														

UBS - Reforma

UBS - Reforma													
Proposta	Tipo de Recurso	Valor da Proposta	Pagamento da Primeira Parcela		Pagamento da Segunda Parcela		CNES	Nome do Estabelecimento	Obra Monitorada	Data de Cadastro do Monitoramento	Concluiu o Projeto	Concluiu a Contratação	Cadastrou a Ordem de Serviço
			Data	Valor	Data	Valor							
Este município não possui propostas contempladas até 2012 para Reforma de UBS													

Academia da Saúde- Construção

Academia da Saúde- Construção										
Proposta	Tipo de Recurso	Valor da Proposta	Pagamento da Primeira Parcela		Pagamento da Segunda Parcela		Pagamento da Terceira Parcela		Cadastrou a Ordem de Serviço	Cadastrou o Atestado de conclusão da edificação
			Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor		
Este município não possui propostas contempladas até 2012 para Construção de Academia da Saúde										

Equipamentos

Equipamentos				
Proposta	Tipo de Recurso	Ano	Valor da Proposta	Data do Pagamento
>Este município não possui propostas contempladas até 2012 para Equipamentos				

