



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	038161	MUNICÍPIO DE CARANDAI	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA E SAUNA DO ESPAÇO	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA E SAUNA DO ESPAÇO RECREATIVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA E SAUNA DO ESPAÇO RECREATIVO	296.477,49	% Período:	10,20%	14,12%	10,65%	24,63%	19,89%	20,51%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.098,26	% Período:	100,00%										
1.2.	PRÉDIO SAUNA TÉRREO E SUB-SOLO	229.927,63	% Período:	12,67%	18,21%	13,74%	31,76%	23,62%						
1.3.	PISCINA E ÁREA LAZER	65.451,60	% Período:					7,11%	92,89%					
Total: R\$ 296.477,49				%:	10,20%	14,12%	10,65%	24,63%	19,89%	20,51%				
Período:	Repasse:	22.730,14		31.472,71	23.739,67	54.889,54	44.326,16	45.698,92						
	Contrapartida:	7.508,85		10.396,94	7.842,34	18.132,64	14.643,04	15.096,54						
	Outros:	-		-	-	-	-	-						
	Investimento:	30.238,99		41.869,64	31.582,02	73.022,17	58.969,21	60.795,46						
Acumulado:	%:	10,20%		24,32%	34,97%	59,60%	79,49%	100,00%						
	Repasse:	22.730,14		54.202,85	77.942,52	132.832,06	177.158,22	222.857,14						
	Contrapartida:	7.508,85		17.905,79	25.748,13	43.880,77	58.523,81	73.620,35						
	Outros:	-		-	-	-	-	-						
	Investimento:	30.238,99		72.108,63	103.690,65	176.712,82	235.682,03	296.477,49						

CARANDAI - MG

Local

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI

CREA/CAU: A22176-7

ART/RRT: 9207437



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **ILICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	038161	MUNICÍPIO DE CARANDAI	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA I	296.477,49	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.098,26	% Período:	
1.2.	PRÉDIO SAUNA TÉRREO E SUB-SOLO	229.927,63	% Período:	
1.3.	PISCINA E ÁREA LAZER	65.451,60	% Período:	
Total: R\$ 296.477,49				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

CARANDAI - MG

Local

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

Data