



AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Rua José Pimentel - 280, Diniz II, Barbacena/MG, CEP 36.202-280

Telefone (32) 3332-3177

Email: secretariaama@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	físico/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,47%	50,00%				50,00%
		Financeiro	R\$ 2.480,18	R\$ 1.240,09	R\$ -			R\$ 1.240,09
2	ADMINISTRAÇÃO	Físico %	0,96%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 5.020,32	R\$ 1.004,06	R\$ 1.004,06	R\$ 1.004,06	R\$ 1.004,06	R\$ 1.004,06
3	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	2,05%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 10.721,07	R\$ 10.721,07				
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	8,26%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 43.166,98	R\$ 21.583,49	R\$ 21.583,49			
5	ALVENARIA	Físico %	1,97%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 10.275,14			R\$ 10.275,14		
6	HIDRÁULICO	Físico %	3,49%					100,00%
		Financeiro	R\$ 18.253,36					R\$ 18.253,36
7	REVESTIMENTO	Físico %	34,27%			40,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 179.130,19			R\$ 71.652,08	R\$ 53.739,06	R\$ 53.739,06
8	ESQUADRIAS	Físico %	27,78%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 145.243,75				R\$ 72.621,88	R\$ 72.621,88
9	LOUÇAS E METAIS, ACESSORIOS	Físico %	14,97%					100,00%
		Financeiro	R\$ 78.268,95					R\$ 78.268,95
10	ELÉTRICO	Físico %	3,29%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 17.181,20				R\$ 8.590,60	R\$ 8.590,60
11	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA	Físico %	2,49%	40,00%	40,00%			20,00%
		Financeiro	R\$ 13.018,20	R\$ 5.207,28	R\$ 5.207,28			R\$ 2.603,64
	TOTAL	Físico %	100,00%	7,61%	5,32%	15,86%	26,01%	43,56%
		Financeiro	R\$522.759,33	R\$39.755,99	R\$27.794,83	R\$82.931,28	R\$135.955,60	R\$227.731,04