



AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena/MG - CEP 36.202-280

Telefone (32) 3332-3177 - email:engenharia@ammabarbacena.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	24.46%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
		Financeiro	R\$ 52,195.96	R\$ 10,439.19	R\$ 10,439.19	R\$ 10,439.19	R\$ 10,439.19	R\$ 10,439.19
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	75.54%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
		Financeiro	R\$ 161,173.00	R\$ 32,234.60	R\$ 32,234.60	R\$ 32,234.60	R\$ 32,234.60	R\$ 32,234.60
TOTAL		Físico %	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
		Financeiro	R\$213,368.96	R\$42,673.79	R\$42,673.79	R\$42,673.79	R\$42,673.79	R\$42,673.79

