
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA
12.073,35 14.835,73 2,09% 100,00% 14.835,73

3 TRABALHOS EM TERRA 6.196,46 7.614,21 1,07% 5,00% 380,71 65,00% 4.949,24 30,00% 2.284,26

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, 

MUROS E CONTENÇÕES
56.904,03 69.923,67 9,83% 7,00% 4.894,66 30,00% 20.977,10 63,00% 44.051,91

5 SUPERESTRUTURA 29.408,94 36.137,70 5,08% 15,00% 5.420,66 40,00% 14.455,08 45,00% 16.261,97

6 ALVENARIA 16.698,37 20.518,95 2,89% 2,00% 410,38 58,00% 11.900,99 40,00% 8.207,58

7 COBERTURA E FORRO 9.438,24 11.597,71 1,63% 50,00% 5.798,85 50,00% 5.798,85

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.181,63 16.197,59 2,28% 35,00% 5.669,16 10,00% 1.619,76 10,00% 1.619,76 20,00% 3.239,52 20,00% 3.239,52 5,00% 809,88

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.580,40 14.230,00 2,00% 10,00% 1.423,00 10,00% 1.423,00 10,00% 1.423,00 35,00% 4.980,50 20,00% 2.846,00 5,00% 711,50 10,00% 1.423,00

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 18.565,55 22.813,35 3,21% 10,00% 2.281,33 10,00% 2.281,33 10,00% 2.281,33 35,00% 7.984,67 20,00% 4.562,67 5,00% 1.140,67 10,00% 2.281,33

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 5.006,77 6.152,32 0,87% 35,00% 2.153,31 35,00% 2.153,31 30,00% 1.845,70

13 FERRAGENS 11.928,53 14.657,78 2,06% 40,00% 5.863,11 60,00% 8.794,67

14 REVESTIMENTO 22.777,37 27.988,83 3,94% 35,00% 9.796,09 35,00% 9.796,09 30,00% 8.396,65

15 PISOS E RODAPÉS 24.031,83 29.530,31 4,15% 35,00% 10.335,61 35,00% 10.335,61 30,00% 8.859,09

17 PINTURA 11.514,88 14.149,49 1,99% 10,00% 1.414,95 65,00% 9.197,17 25,00% 3.537,37

18
BANCADAS, PRATELEIRAS E 

DIVISÓRIAS
108,94 133,87 0,02% 50,00% 66,93 50,00% 66,93

20 QUADRA 308.438,53 379.009,27 53,29% 1,00% 3.790,09 7,00% 26.530,65 25,00% 94.752,32 25,00% 94.752,32 20,00% 75.801,85 10,00% 37.900,93 8,00% 30.320,74 4,00% 15.160,37

23 LIMPEZA 5.160,72 6.341,49 0,89% 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 58,00% 3.678,07

24
LEVANTAMENTOS, E 

PROJETOS
15.358,67 19.187,59 2,70% 50,00% 9.593,79 50,00% 9.593,79

26 OUTROS 140,08 172,13 0,02% 100,00% 172,13
4,18% 29.704,89 4,99% 35.520,13 7,11% 50.536,65 7,54% 53.606,28 17,31% 123.119,56 17,80% 126.581,89 16,65% 118.384,52 11,46% 81.477,14 7,70% 54.757,43 4,26% 30.288,06 1,01% 7.215,44 711191,986

578.513,29 711.191,99 100,00% 4,18% 29.704,89 9,17% 65.225,02 16,28% 115.761,67 23,81% 169.367,94 41,13% 292.487,51 58,92% 419.069,40 75,57% 537.453,92 87,03% 618.931,06 94,73% 673.688,49 98,99% 703.976,55 100,00% 711.191,99TOTAL ACUMULADO
LOCAL / DATA: CARANDAÍ, 24/05/2023
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   ENG. JAINOR FERNANDES CIRINO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
VALOR + 

BDI
% INC.

210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

TOTAL MENSAL

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA MUNICIPAL TIA CATARINA PUIATI
MUNICÍPIO / DISTRITO: CARANDAÍ/MG ENDEREÇO: RUA PROFESSOR SEBASTIAO PATRUS DE SOUSA, SN GARCAS. 36280-000
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.
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