CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

:SCOLA MUNICIPAL TIA CATARINA PUIATI

E:
MUNICIPIO / DISTRITO: CARANDAI/MG
SERVICOS: Construgo de quadra poliespo

[
|ENDERECO: RUA PROFESSOR SEBASTIAO PATRUS DE SOUSA, SN GARCAS. 36280-000

sportiva.
rem DESCRICAO valor | VALOR® NG 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 20 DIAS 150 DIAS T80 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
BDI % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALACRO DOS SERVIGOS | 15 673,35 | 14.835,73 2,09%|  100,00%| 14.83573

DE ENGENHARIA
3 TRABALHOS EM TERRA 6.196,46 | 7.614,21 1,07% 5,00% 380,71 65,00%| _ 4.949,24 30,00%|  2.284,26
4 SONDAGEM, FUNDACOES, 56.904,03 | 69.923,67 9,83% 7,00%|  4.894,66 30,00%| 20.977,10 63,00%|  44.051,91

MUROS E CONTENCOES
5 SUPERESTRUTURA 29.408,94 | 36.137,70 5,08% 15,00%|  5.420,66 40,00%| _ 14.455,08 45,00%| _ 16.261,97
6 ALVENARIA 16.698,37 | 20.518,95 2,89% 2,00% 410,38 58,00%| _ 11.900,99 40,00%| __ 8.207,58
7 COBERTURA E FORRO 9.43824 | 11.597,71 1,63% 50,00%|  5.798,85 50,00%|  5.798,85
8 INSTALAGGES HIDRAULICAS | 13.181,63 | 16.197,59 2,28% 3500%|  5.669,16 10,00%| 161976 10,00%| 161976 20,00%|  3.239,52 20,00%|  3.239,52 5,00% 809,88
9 INSTALACGES SANITARIAS 11.580,40 | 14.230,00 2,00% 10,00%|  1.423,00 10,00%|  1.423,00 10,00%|  1.423,00 35,00%| _ 4.980,50 20,00%| __ 2.846,00 5,00% 711,50 10,00%|  1.423,00
10 INSTALAGAO ELETRICA 18.565,55 | 22.813,35 3,21% 10,00%| 228133 10,00%|  2.281,33 10,00%| 228133 35,00%|  7.984,67 20,00%| _ 4.562,67 5,00%|  1.140,67 10,00%|  2.281,33
12 ESQUADRIAS METALICAS 5.006,77 | 6.152,32 0,87% 35,00%|  2.153,31 35,00%|  2.153,31 30,00%|  1.845,70
13 FERRAGENS 11.928,53 | 14.657,78 2,06% 40,00%| _ 5.863,11 60,00%| _ 8.794,67
14 REVESTIMENTO 22.777,37 | 27.988,83 3,94% 35,00%| _ 9.796,09 35,00%| _ 9.796,09 30,00%| _ 8.396,65
15 PISOS E RODAPES 24.031,83 | 29.530,31 4,15% 35,00%| _ 10.335,61 35,00%| _ 10.335,61 30,00%| _ 8.859,09
17 PINTURA 11.514,88 | 14.149,49 1,99% 10,00%|  1.414,95 65,00%|  9.197,17 2500%|  3.537,37
18 BANCADAS, PRATELEIRAS £ 108,94 133,87 0,02% 50,00% 66,93 50,00% 66,93

DIVISORIAS
20 QUADRA 308.438,53 | 379.009,27 53,20% 1,00%| _ 3.790,09 7,00%| _26.530,65 25,00%|_94.752,32 25,00%|_94.752,32 20,00%| _ 75.801,85 10,00%| _37.900,93 8,00%| 3032074 4,00%| _15.160,37
23 LIMPEZA 5.160,72 | 6.341,49 0,89% 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 58,00%|  3.678,07
24 LEVANTAMENTOS, £ 15.358,67 | 19.187,59 2,70% 50,00%|  9.593,79 50,00%|  9.593,79

PROJETOS
26 OUTROS 140,08 172,13 0,02% 100,00% 172,13

TOTAL MENSAL 4,18%| _29.704,89 4,99%| 3552013 7.11%| _50.536,65 7.54%| _53.606,28 17,31%| 123.119,56 17,80%| 126.581,89 16,65%| 118.384,52 11,46%| 81.477,14 7,70%| _54.757,43 4,6%| _30.288,06 TO01%| _ 7.21544

TOTAL ACUMULADO 578.513,29 | 711.191,99 100.00% 4,18%| _ 29.704,89 9,17%| _ 65.225,02 16.28%| 115.761,67 23,81%| 169.367.94 41,13%| 292.487.51 58,92%| _419.069.40 75.57%| _537.453,92 87.03%| 618.931,06 94,73%| 673.688,49 98,99%| 703.976,55]  100,00%| 711.191,99
TOCAL / DATA: CARANDAI, 24/05/2023
Nome do técnico responsavel pela elaboracao da planilha: _ENG. JAINOR CIRINO
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