
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 24.46% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

Financeiro 52,195.96R$      10,439.19R$      10,439.19R$          10,439.19R$    10,439.19R$    10,439.19R$    

Físico % 75.54% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

Financeiro 161,173.00R$    32,234.60R$      32,234.60R$          32,234.60R$    32,234.60R$    32,234.60R$    

Físico % 100.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

Financeiro R$213,368.96 R$42,673.79 R$42,673.79 R$42,673.79 R$42,673.79 R$42,673.79

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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                         CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TOTAL




