
DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

A

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: CARANDAI-MG

Prefeito(a): Washington Luiz Gravina Teixeira

Projeto: CONSTRUÇÃO QUADRA - PEDRA DO SINO

Responsável Técnico: Eng° Civil Flávio Campos Freire - CREA RJ 163654/D 

Data de início da obra: XX/XX/XXXX

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM
VALOR DOS SERVIÇOS 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES           10.719,02 2,44%           10.719,02 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%

02 MOVIMENTO DE TERRA             3.027,62 0,69%             3.027,62 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%

03 FUNDACOES           10.495,64 2,38%           10.495,64 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%

04 COBERTURA         311.234,49 70,71%                        -   0,00%         155.617,25 50,00%         155.617,25 50,00%                        -   0,00%

05 PISO DA QUADRA           95.924,02 21,79%                        -   0,00%           47.962,01 50,00%           47.962,01 50,00%                        -   0,00%

06 SERRALHERIA/SERVIÇOS COMPLEMENTARES             4.706,09 1,07%                        -   0,00%             1.411,83 30,00%             3.294,26 70,00%                        -   0,00%

07 SERVICOS DIVERSOS             4.060,80 0,92%                        -   0,00%                        -   0,00%             4.060,80 100,00%                        -   0,00%

440.167,68        100,00% 24.242,28          5,51% 204.991,09        46,57% 210.934,32        47,92% -                     0,00%

440.167,69        100,00% 24.242,28          5,51% 229.233,37        52,08% 440.167,69        100,00% 440.167,69        100,00%

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

Município de Carandaí-MG, 04 de setembro de 2019

____________________________________________________________
Responsável Técnico: Eng° Civil Flávio Campos Freire - CREA RJ 163654/D 


