
ITEM FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,17% 100,00%

Financeiro 8.675,21 8.675,21

Físico % 11,42% 50,00% 50,00%

Financeiro 31.304,51 15.652,26 15.652,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 22,14% 30,00% 50,00% 20,00%

Financeiro 60.666,32 18.199,90 30.333,16 12.133,26 0,00 0,00 0,00

Físico % 4,83% 100,00%

Financeiro 13.241,45 0,00 0,00 13.241,45 0,00 0,00 0,00

Físico % 30,31% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 83.066,10 0,00 0,00 16.613,22 24.919,83 24.919,83 16.613,22

Físico % 9,96% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 27.292,95 0,00 0,00 5.458,59 5.458,59 10.917,18 5.458,59

Físico % 6,50% 20,00% 30,00% 50,00%

Financeiro 17.811,22 0,00 3.562,24 0,00 5.343,37 0,00 8.905,61

Físico % 7,14% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 19.567,22 0,00 3.913,44 3.913,44 5.870,17 5.870,17 0,00

Físico % 4,54% 40,00% 60,00%

Financeiro 12.438,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975,22 7.462,83

Físico % 0,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 100,00% 15,52% 19,51% 18,74% 15,18% 17,03% 14,03%
Financeiro R$ 274.063,02 R$ 42.527,36 R$ 53.461,10 R$ 51.359,97 R$ 41.591,95 R$ 46.682,39 R$ 38.440,25

Observações:

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRAÚLICAS 

9 PINTURA E LIMPEZA GERAL

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

 Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Tel.:(32) 3332-3177  -   CEP 36.202-280

  engenharia@ammabarbacena.com.br

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177  -   CNPJ 18.094.797/0001-07 

convenios@carandai.mg.gov.br

R$ 274.063,02VALOR DO CONVÊNIO:

OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA

PREFEITURA: CARANDAÍ

4 IMPERMEABILIZAÇÃO   COBERTURA

LOCAL:  RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS S/N, HERMILO ALVES PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

5 REVESTIMENTO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS, 
PEITORIL.

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

10

TOTAL

CARANDAÍ, 14 OUTUBRO 2019.

6 SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 SERVIÇOS EM TERRA, FUNDAÇÕES, FORMAS, 
FERRAGENS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 ALVENARIA  E   ESTRUTURAS

ETAPAS/DESCRIÇÃO

DATA: SETEMBRO DE 2019


