AMMA 8NN

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

SERVIGOS PRELIMINARES/INSTALAGAO DA
OBRA

I T

“ LOUCAS E METAIS, ACESSORIOS
1 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA
DA OBRA

Fisico %

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Financeiro

Fisico %

0,47% 50,00% 50,00%
2.480,18 | R$ 1.240,09 | R$ - R$ 1.240,09

Financeiro

Fisico %

2,05% 100,00%
10.721,07 | R$ 10.721,07

Financeiro

Fisico %

1,97% 100,00%
10.275,14 R$ 10.275,14

Financeiro

Fisico %

34,27%! 40,00% 30,00%! 30,00%
179.130,19 R$ 71.652,08 | R$ 53.739,06 | RS 53.739,06

Financeiro

Fisico %

14,97% 100,00%
78.268,95 R$ 78.268,95

Financeiro

2,49% 40,00% 40,00% 20,00%
13.018,20 | R$ 5.207,28 | R$ 5.207,28 2.603,64




